INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL · SEMANA 9

Escalar la agilidad

SAFe, LeSS y Scrum@Scale, y cómo se aplican en MINSA e Interbank

GUION DE EXPOSICIÓN · 4 MINUTOS

0:45	1:15	1:15	0:45
1 · Por qué	2 · Frameworks	3 · SAFe	4 · Caso real

1 · POR QUÉ ESCALAR

Scrum funciona con un equipo. ¿Y con 45?

- **Rápida entrada al mercado**
- **Cliente más satisfecho**
- **Empleados más comprometidos**
- **Mejor gestión de riesgos**

Desafío: alinear a muchos equipos hacia un mismo objetivo estratégico sin perder su autonomía.

2 · TRES FRAMEWORKS, TRES FILOSOFÍAS

	SAFe Prescriptivo · guía paso a paso	LeSS Minimalista · Scrum sin añadir peso	Scrum@Scale Fractal · replica los patrones de Scrum
TAMAÑO IDEAL	50–125 personas por ART; miles en portfolio	2–8 equipos; 8+ en LeSS Huge	Sin límite teórico
COMPLEJIDAD	Alta: muchos roles y niveles	Baja: mínimo de roles y procesos	Media: dos ciclos complementarios
ROLES NUEVOS	RTE, System Architect, Business Owner, LACE	Ninguno: solo PO, SM y Dev Team	Chief SM, Chief PO, MetaScrum
MEJOR PARA	Organizaciones grandes con jerarquía existente	Un producto único con múltiples equipos	Escalamiento rápido y flexible

3 · SAFE POR DENTRO

Un equipo de equipos que planifica y entrega junto

4 NIVELES · HORIZONTE

- **Portfolio** — Año · estratégico
- **Large Solution** — Trimestre / semestre
- **Program (ART)** — PI de 8 a 12 semanas
- **Team** — Sprint de 2 semanas

EL ART, CORAZÓN DE SAFE

Un **equipo de equipos** de 50–125 personas que planifica, integra, prueba y entrega de forma continua, en ciclos de 8 a 12 semanas.

PI PLANNING · 2 DÍAS, TODOS JUNTOS

1. Alinear la visión estratégica con los planes de los equipos
2. Resolver las dependencias entre equipos antes de ejecutar
3. Fijar los PI Objectives: compromisos de negocio

5 VALORES

- Orientación
- Calidad incorporada
- Transparencia
- Ejecución del programa
- Liderazgo

10 PRINCIPIOS, ENTRE ELLOS

Visión económica
Pensamiento sistémico
Descentralizar decisiones
Organizar en torno al valor

12 pasos para implementarlo: del punto de inflexión a mantener y mejorar.

4 · DEL FRAMEWORK A LA PRÁCTICA

MINSA · ART Salud Digital Perú

Citas médicas digitales para los 32 hospitales de Lima Metropolitana.

4 equipos: Gestión de Citas, Historia Clínica Digital, Integración Hospitalaria, App Ciudadana y UX.

PI de 8 semanas: reserva de citas en 10 hospitales piloto, acceso con DNI y RENIEC, y dashboard de monitoreo.

Dependencia clave: Gestión de Citas necesita a Integración Hospitalaria para leer horarios y disponibilidad.

A 6 meses: citas desde celular o web y menos congestión presencial.

Interbank · 45 equipos con SAFe

Meta: el mejor banco digital de Perú en 2 años.

Tu turno: diseña el ART «Core Digital» con 6 equipos, 4 PI Objectives (10 semanas), 3 dependencias y 3 riesgos del sector bancario (pista: regulación SBS).

Fuente: material de clase, Semana 9 · UTP Trujillo

Total de la exposición: 4:00